



Директор МБОУ «Сергеевская средняя школа»

В.В.Паранюшкин

01.12.2022



## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Анкетирование родителей (законных представителей)	01.09.-11.09. 2022	Выяснение возможности родителей (законных представителей) по поводу получения информации от классных руководителей	Видяева Т.И. – учитель начальных классов
2.	Создание родительских чатов в мессенджерах, пользующихся популярностью среди родителей (законных представителей).	12.09-20.09. 2022	Осознание родителями удобства и быстроты анкетирования	Бодякшина Е.Н. – учитель начальных классов
3.	Разработка шаблона анкет	21.09- 10.11. 2022	Получение алгоритма (продукта) предметной части анкеты	Видяева Т.И. – учитель начальных классов
4.	100% вовлечение родителей (законных представителей) и классных руководителей в онлайн-общение, как часть бережливого управления.	11.11- 29.11. 2022	Сокращение времени на обмен информацией между родителями (законными представителями) и классными руководителями	Бодякшина Е.Н. – учитель начальных классов


Руководитель проекта Бодяк Е.Н.Бодякшина



# Введение в предметную область

Карта текущего состояния процесса

«Технологии оптимизации анкетирования родителей (законных представителей)»



## Условные обозначения:

Длительный процесс распространения бланков анкет

Долговременный процесс заполнения анкет

Ручной подсчёт результатов анкетирования


ВВП (время протекания процесса) – 5,5 часов (330 мин) – 7 часов (420 мин.)



# Введение в предметную область

Карта целевого состояния процесса

«Технологии оптимизации анкетирования родителей (законных представителей)»



Условные обозначения:



ВПП (время протекания процесса) – 3 часа (150 мин) - 3,25 часа (195 мин.)

Экономия времени 3 - 3,75 часа (46 -55%)

Отсутствие мобильного интернета у родителей