



КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Рациональная оптимизация современных инструментов бережливости в работе с родителями посредством виртуального общения»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — администрация ОУ, классные руководители, родители (законные представители).
Периметр проекта — МБОУ «Сергеевская средняя школа»
Владелец процесса — Паранюшкин Василий Васильевич, директор ОУ
Руководитель проекта — Бодякина Д.Н., заместитель директора по ВР
Команда проекта — Кривенкова В.П., классный руководитель 6 кл.
Начало процесса – август 2022
Окончание процесса - ноябрь 2022

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — неудовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и сроками предоставляемой информации

Проблемы:

1. – тратится много времени на донесение информации родителям (законным представителям) от классных руководителей
2. – родители (законные представители) затрачивают много времени на обработку и получение информации
3. – не все родители (законные представители) подключены к общему родительскому чату

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
|---|---|--|
| Улучшение и оптимизация работы классных руководителей с родителями (законными представителями) по передаче и обработке информации путем применения сообщений в социальных сетях | Временные затраты на донесение одной информации до родителей (законных представителей) и получение обратной связи ВПП- 0 ч.10 мин.(10 мин.) | Временные затраты на донесение одной информации до родителей (законных представителей) и получение обратной связи ВПП - 0 ч. 15 мин. (05 мин.) |
| Сокращение общего количества времени на донесение информации до родителей (законных представителей) и получение обратной связи | Количество времени на передачу одной информации и получение обратной связи до оптимизации (для 13 родителей) – 2ч.10 мин.(130 мин.) | Количество времени на передачу одной информации и получение обратной связи после оптимизации (для 13 родителей) - 0ч.15 мин.(15 мин.) |

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 25.08.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — 25.08.2022- 09.09.2022
 - разработка карты текущего состояния — 25.08.2022- 02.09.2022
 - разработка карты целевого состояния — 05.09.2022-09.09.2022
3. Внедрение улучшений — 12.09.2022-21.11.2022
 - совещание по защите подходов внедрения — 21.11.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 22.11.2022-25.11.2022
 - завершающее совещание- 28.11 2022

Руководитель проекта

Д.Н.Бодякина




УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «Сergeевская
 средняя школа»
 В.В.Паранюшкин
 28.11.2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
|-------|--|-----------------------|--|--|
| 1. | Анкетирование родителей (законных представителей) | 25.08.2022-01.09.2022 | Выяснение возможности родителей (законных представителей) по поводу получения информации от классных руководителей | Кривенкова В.П.-старший вожатый |
| 2. | Создание родительских чатов в мессенджерах, пользующихся популярностью среди родителей (законных представителей). | 01.09-10.09.2022 | Осознание родителями удобства и быстроты получения информации | Бодякшина Д.Н.-заместитель директора по ВР |
| 3. | 100% вовлечение родителей (законных представителей) и классных руководителей в онлайн-общение, как часть бережливого управления. | 10.09.2022-28.11.2022 | Сокращение времени на обмен информацией между родителями (законными представителями) и классными руководителями | Бодякшина Д.Н.-заместитель директора по ВР |


Руководитель проекта Бодякшина Д.Н.Бодякшина

Карта текущего состояния процесса проекта «Рациональная оптимизация современных инструментов бережливости в работе с родителями посредством виртуального общения»



Время протекания процесса (ВПШ) 130 минут для 13 родителей (законных представителей)

Карта целевого состояния процесса проекта ««Рациональная оптимизация современных инструментов бережливости в работе с родителями посредством виртуального общения»»



Время протекания процесса (ВПП) 05 минут
для 13 родителей (законных представителей)